

Noteringar fibermöte 2018-04-19

Närvarande från projektgruppen: Björn Holmgren, Marjo Savolainen, Tommy Eriksson, Börje Silkenäs, Anders Johansson, Fredrik Rosendahl, Anna Rosander

Wexnet: Stefan Henning

Åkerby gräv: Peter Johansson

Drygt 40 bybor

Förmöte: Tommy föreslår att styrelsen organiserar för och efterarbetet vid grävning och kallelse går ut när det blir aktuellt. Projektet bekostar gräfrön. Några markavtal kvar att skrivas på. Prel inkoppling augusti.

Agenda	Info
Info om grävningen & Tidsplan	Kartor presenterades. Delvis samgrävning med E-on som installationer ström nästa år. Grävdjup åkermark: 70 cm Skogsmark/vägar: 40-50 cm Trädgård: 30-40 cm Markupplåtelseavtal: Alla markägare sagt OK muntligen, dock saknas ännu ett par undertecknade.
Ekonomi & budget	Total kostnad 2,5 miljon. Intäkter anslutningsavgifter 1,1 miljon. Varje anslutning 25 000:- Kommunala bidrag 1,4 miljoner. Alla kostnader går genom V:a Torsås fiberförening.
Frågor & Svar	<ul style="list-style-type: none">• Hur kontaktar man gräventreprenör? Genom Tommy eller Åkerby.• Mingrävare: Grannar får gå ihop.• Tekniker gör inkopplingen. Rör inte slangen!• Schema kommer för inkoppling (8-10 hus per dag), antingen vara hemma eller tala om var nyckeln är, ca 1 tim jobb. Särskilt viktigt för stugägarna att ge tillgång.• Samarbete med E-on i Hagstad? Bara från transformatorn till Le Fevre.• Dispens för grävning utanför häcken? OK enligt Tommy.• I 25 000:- ingår schakt till tomtgränsen, allt material, dosa in i huset. Alla betalar lika mycket oavsett husplacering.• Innan maskin kommer, staket, brevlådor, stängsel etc flyttas. Markåterställning: 1/2 dags arbete, styrelsen organiserar och bestämmer dag för återställning, gemensamt ansvar. Prel efter semestrar.• Grävstart: Om ngn vecka. Start i söder. Osäkert när klart, preliminärt Augusti...går inte att säga exakt.• Löpande inkoppling när stamledning är klar.• Info kommer på vrunkunge.se
Info om Wexnet och deras framtida roll	Se Stefans presentation.